

งวดงานปรับปรุงสวนจัดแสดงสลีต หมီးขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างนำเสนอแผนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติ, ขออนุมัติผังการใช้พื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางการขนส่งลำเลียงวัสดุ และเดินทางจราจร ปฏิบัติงานเตรียมการก่อสร้าง ประกอบด้วยรื้อถอนคอกนาก สลีต หมီးขอ เดิม ,รื้อถอนอ่างน้ำและฝายน้ำล้น , งานรื้อถอนศาลาชมสัตว์เดิม ,งานรื้อถอนทางเท้าเดิม ,งานดินถมลูกรังบดอัดแน่น ร้อยละ ๙๐ ,งานปักผังกำหนดจุดก่อสร้างสวนจัดแสดงทั้งหมด ,งานรั้วชั่วคราวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๖ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้าง ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอดิน ,งานพื้น ,งานเสาและงานโครงหลังคา คอกกักนาก ,คอกกักสลีต และคอกกักหมီးขอ งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา ASAPVC งานก่อฉาบผนัง งานโครงสร้างสวนจัดแสดง นาก หมီးขอ สลีต แล้วเสร็จและงานดินถมลูกรังบดอัดแน่นส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๖ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโครงสร้าง ,งานโครงสร้างเหล็ก งานผนังและช่องมอง งานซุ้มดอกเห็ด งานน้ำตกและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ภายในสวนจัดแสดงนาก หมီးขอ สลีต งานสถาปัตยกรรม งานผนังเหล็ก คอกกักนาก ,คอกกักสลีต และคอกกักหมီးขอ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๖ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโครงสร้าง ,งานโครงสร้างเหล็ก ผนังและช่องมอง ,งานซุ้มดอกเห็ดและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ภายในสวนจัดแสดง และงานศาลาชมสัตว์ สวนจัดแสดงหมီးขอ ,ปฏิบัติงานโครงสร้าง ฐานราก ,เสาตอม่อและเสา งานคานคอดิน ,งานพื้น ,งานโครงสร้างหลังคา ,งานวัสดุหลังคา ASAPVC ,งานก่อฉาบผนัง + ผิวพื้น ,งานฝ้าเพดาน ,งานทาสี และงานไฟฟ้า - ประปา อาคารส่วนทำงานเจ้าหน้าที่ ,อาคารเพื่อการศึกษาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๖ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายฉวีเชษฐ์ ทัพวันวีร์) (นายสุรศักดิ์ ชิมประเสริฐ) (นางชยันดี วรรณเกลี้ยง)



งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทางเดินชมสัตว์ ,งานลานจอดรถ, งานอ่างเก็บน้ำ, บ่อพักน้ำ คสล. ,งานระบบไฟฟ้า ,กล้องวงจรปิดและงานสุขาภิบาลอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๖ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานผนังกันดิน ,งานทางข้ามคอกกวางเปิด ,งานรื้อรั้วติดตั้งใหม่ ,งานรั้วตาข่ายถัก ขนาดตา ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตรพร้อมประตูบานเปิด ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร, งานภูมิทัศน์ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย ทั้งนี้งานดังกล่าวถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม คิดเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๗๐ วัน แบบเป็น ๖ งวด ในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ งานระบบที่เกี่ยวข้องในงานงวดใดให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการไปก่อนได้ตามเทคนิคการก่อสร้าง โดยไม่ต้องรอตามงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

[นายฉวีเชษฐ ทัพวันวีร์]

ลงชื่อ.....กรรมการ

[นายสุรศักดิ์ ชิมประเสริฐ]

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

[นางชนิด วรรณเกลี้ยง]

